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El projecte ha consistit en el disseny i fabricació d’un circuit integrat que conté 
un receptor Bluetooth per a xarxes sense fils en una tecnologia CMOS de 
0,35 µm. Els objectius del projecte eren realitzar una experiència de treball 
tutelat en el camp del disseny de circuits integrats avançats per part 
d’estudiants de 2on. cicle de l’ETSETB a través del qual poguessin aplicar els 
coneixements adquirits en diferents assignatures a un projecte comú, alhora 
que aprenien a fer servir les eines i els procediments de disseny professionals 
en l’àmbit dels circuits microelectrònics. 
 
La peculiaritat de la metodologia és que els estudiants hi han treballat de forma 
voluntària durant l’horari no lectiu, tot i que aquesta activitat se’ls ha reconegut 
com crèdits ALE. Primer han hagut d’aprendre a fer servir les eines de disseny 
mitjançant uns tutorials d’autoaprenentatge desenvolupats pels professors i 
més tard s’enfrontaven al disseny i realització de sub-blocs senzills del disseny 
global. El treball dels estudiants ha fet possible el disseny d’un receptor integrat 












L’organització actual de la docència universitària, especialment durant el 2on 
cicle, en l’àmbit de l’Enginyeria de Telecomunicació i l’Enginyeria Electrònica, 
titulacions que ofereix l’ETSETB de la Universitat Politècnica de Catalunya, es 
basa en la compartimentació dels coneixements en els àmbits dels 
Departaments i les severs respectives àrees d’especialitat. Així, durant el 2on 
 
 
cicle els estudiants de l’ETSETB reben una sèrie de matèries, totes elles 
orientades al disseny i anàlisi de sistemes i serveis en l’àmbit de les TIC, 
estructurades en diferents nivells d’abstracció. Les descripcions més 
matemàtiques i a nivell de sistema recauen en assignatures dels Departaments 
de Teoria del Senyal i Comunicacions i de Telemàtica, mentre que els aspectes 
d’implementació a nivell de circuits estan més lligats a assignatures del 
Departament d’Enginyeria Electrònica. Aquesta compartimentació i la 
complexitat que implica abordar el disseny complert des del nivell de sistema 
fins a la seva implementació dificulta que els estudiants abordin alguna vegada 
una visió global d’aquest disseny. Paral·lelament, si hem de destacar una 
tendència de fons important en l’àmbit de les TIC durant els últims anys, 
aquesta és la progressiva miniaturització, mobilitat i sofisticació dels equips 
portàtils de comunicació que permeten oferir als usuaris serveis d’accés a 
dades i veu sense fils en qualsevol ambient (comunicacions mòbils 3G, xarxes 
WLAN, PDAs, etc). Aquesta tendència es basa en la possibilitat d’integrar tot el 
sistema en molt pocs components, el que redueix el cost, el tamany i el preu 
del terminal que dona accés a tots aquests serveis, possibilitat que passa per 
l’integració microelectrònica de bona part del sistema en un sol xip (SoC: 
System-on-Chip). 
 
Amb aquest escenari de fons, uns quants professors ens vàrem plantejar la 
possibilitat de realitzar una experiència amb estudiants del 2on cicle de 
l’ETSETB amb l’objectiu final de dissenyar un sistema de comunicacions 
integrat complert per part dels estudiants. Aquesta activitat compliria amb 
l’objectiu de que mitjançant aquest disseny s’ompliria el buit existent entre les 
matèries de disseny a nivell de sistema i les d’implementació electrònica, alhora 
que ens permetria avaluar la viabilitat d’abordar un disseny microelectrònic amb 
eines de disseny professional en el marc dels estudis de Telecomunicació o 
Enginyeria Electrònica de l’ETSETB. 
 
Existien antecedents previs. Durant els cursos 94-95 i 95-96 els mateixos 
professors vàrem realitzar una experiència similar a l’assignatura de DCiSE, a 
la qual es donen les bases del disseny microelectrònic i que té un fort contingut 
pràctic amb sessions de laboratori. Durant aquestes sessions els estudiants 
primer aprenien a fer servir una eina sofisticada de disseny de circuits integrats 
digitals i després havien de realitzar un projecte de disseny. Durant aquests dos 
cursos es seleccionava un projecte entre tots els estudiants i s’enviava a 
fabricar. La complexitat del disseny no era gaire gran i en aquella època els 
preus de fabricació eren assumibles pel pressupost ordinari de l’assignatura. 
Experiències similars es realitzaven en altres centres docents [1,2,3]. Però en 
cursos posteriors l’augment progressiu dels preus de fabricació i la complexitat 
creixent de les eines de disseny van fer que no es pogués repetir l’experiència. 
Actualment els estudiants realitzen una activitat similar però fent servir 
dispositius programables a camp (FPGAs) el que els permet implementar els 
seus dissenys al propi laboratori i mesurar experimentalment els resultats. La 
limitació més important d’aquesta metodologia és que el tipus de sistemes que 
es poden realitzar queda limitat al processament digital i a baixes freqüències. 
Però avui en dia la tècnica microelectrònica permet integrar, juntament amb 
aquestes funcions digitals, circuitería analògica i de RF fins a varis GHz fent 
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servir una tecnologia relativament barata i de gran disponibilitat com és la 
CMOS. Altres centres docents internacionals han realitzar en els últims anys 
experiències de disseny microelectrònic d’aquest tipus de sistemes que 
integren circuitería de RF, la més significativa de les qual és potser [4]. En 
aquesta línia ens vàrem proposar de realitzar una experiència de disseny i 
implementació que fos atractiva per als estudiants, realitzable en un temps 
relativament curt i que acomplís amb els objectius d’integració de coneixements 






Per tal d’implementar aquesta experiència amb èxit ha calgut dimensionar 
correctament el sistema objecte del disseny i plantejar una metodologia 
adequada que permetés als estudiants realitzar la tasca amb el suport dels 
professors en el temps previst d’un any. 
 
El primer pas va ser triar el sistema de comunicacions a implementar. Es va 
optar per un receptor Bluetooth [5], un circuit àmpliament estudiat en la 
literatura especialitzada i que ens permetia comptar amb solucions 
d’implementació ja provades prèviament, el que treia gran part del risc d’un 
projecte realitzat per estudiants sense experiència en disseny de circuits 
integrats de RF, però amb els coneixements necessaris per entendre el 
funcionament de solucions publicades en revistes i congressos de recerca. 
Aquest circuit a més a més té el valor afegit de ser un sistema d’ampli ús i molt 
conegut pels estudiants, ja que es fa servir com a exemple en diverses 
assignatures de la titulació, tant de xarxes de comunicacions com de sistemes 
de radio freqüència, i fins i tot forma part del temari de l’assignatura DCiSE on 
es fa servir com exemple de sistema de comunicacions integrat en un sol xip. 
 
En segon lloc es van buscar els recursos necessaris per realitzar l’experiència, 
tenint molt clar que l’objectiu final contemplava la fabricació d’un prototip que 
després els estudiants poguessin mesurar, i així tancar tot el cicle de disseny, 
fabricació i verificació experimental del sistema. Malgrat això, en el decurs d’un 
any ha estat impossible disposar de les mostres (que estan actualment en 
procés de fabricació) i aquesta activitat experimental s’haurà de deixar pel 
proper any. Es va optar per seleccionar una tecnologia avançada però no 
d’última generació. Es va triar un procés CMOS de 0,35 µm amb components 
per circuits de RF con inductors i condensadors integrats prèviament 
caracteritzats. Això ens garantia unes més grans probabilitats d’èxit amb un sol 
pas per silici, ja que no hi hauria temps (ni diners) per realitzar un segon 
prototip. La qüestió del cost del silici va ser el que ens va orientar cap a 
demanar un ajut de Millora de la Qualitat Docent, on la part més important del 
pressupost es destinava a la fabricació del prototip. 
 
El disseny del sistema es fa a través d’eines d’ajut al disseny CAD sofisticades. 
Avui en dia existeixen dos grans estàndards a nivell professional: les eines de 
disseny de Cadence i les eines d’Agilent. Els professors integrats en el projecte 
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ja disposàvem de llicències, a través del nostre grup de recerca, del primer 
tipus d’eines, molt més orientades al disseny a nivell de circuit. El segon grup 
d’eines d’Agilent (els seus simuladors ADA, Ptolemy i l’entorn RFDE) cobreixen 
un forat en les eines anteriors al permetre realitzar també anàlisis i simulacions 
a nivell de sistema, especialment per aplicacions de RF i comunicacions. Es va 
demanar una donació educativa a l’empresa Agilent d’aquest paquet de 
software que va ser co-finançat pel grup de recerca i l’ajut MQD demanat al 
DURSI. 
 
Finalment, s’ha hagut de dissenyar una metodologia d’aprenentatge adequada 
als condicionants dels estudiants participants en el projecte. És important 
recalcar que aquests estudiants han col·laborat en el projecte de forma 
voluntària i fora de l’horari lectiu i sempre ha estat la nostra prioritat que 
aquesta tasca no interferís amb el seguiment de l’activitat docent habitual. La 
càrrega de treball havia d’estar afitada i a més a més adaptar-se al temps lliure 
de que disposessin els estudiants. Una primera necessitat era la d’aprendre a 
fer servir les eines de disseny. No era viable organitzar seminaris conjunts per 
a tots els estudiants, ja que hagués estat difícil trobar una mateixa franja 
horària que a tots els hi anés bé. Es va decidir, preparar una sèrie de tutorials 
d’autoaprenentatge que els estudiants poguessin realitzar pel seu compte a 
l’horari que millor els hi anés. A continuació, el disseny global es va dividir en 
tasques i blocs petits que cada estudiant pogués realitzar de forma individual. 
El treball posterior de disseny es va organitzar en la majoria dels casos en 
períodes intensius lliures de classe (en els períodes entre exàmens, per 
exemple). Això va permetre als estudiants realitzar una tasca més continuada 
de disseny, comptant sempre amb la supervisió d'algun professor. Finalment, 
es va demanar als estudiants participants que documentessin el seu treball. En 
una secció posterior es detallen les tasques concretes realitzades per cada 
estudiant, la càrrega de treball associada i el grau d’assoliment dels objectius. 
Hi ha hagut estudiants que han participat en diferents graus de dedicació, i un 
fins i tot un ha realitzat el PFC com a resultat del seu treball en aquest projecte. 
 
En l'última fase d’integració de tots els blocs per fer el disseny global, han 
participat els professors. En el prototip fabricat, que ha estat co-finançat també 
pel grup de recerca, han participat també estudiants de doctorat. 
 
A) Estudiants participants i tasques associades 
 
Durant els mes de juny del 2003 vàrem difondre el projecte entre els estudiants 
de 2on cicle de l’ETSETB amb la publicació d’una oferta de treballs dirigits que 
es reconeixen amb crèdits ALE. Aquesta oferta anava dividida en dos tipus 
d’activitats: disseny de la part digital del circuit, que es faria sobre dispositius 
FPGA i disseny de la part analògica de radiofreqüència, que s’implementaria 
amb un prototip sobre silici. 
 
Aquesta divisió de les activitats de disseny ve determinada per la pròpia 
estructura del sistema Bluetooth, que en un mateix xip integra dos nivells de la 
pila de protocols de comunicació: el nivell de banda base, que s’implementa 
amb circuiteria digital, i la radio, que s’implementa amb circuiteria analògica. La 
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taula següent mostra la distribució d’estudiants i les tasques realitzades, així 
com la dedicació en hores totals de treball. 
 





Secció digital (banda base). 
Albert Garcia Tormo Blocs del circuit de banda base 90 07-08/03 
Jordi Salvador Marcos Blocs del circuit de banda base 90 07-08/03 
Ricardo Gestal Ruiz Correlador en banda base 90 10/03-
03/04 
Bertran Bianya Hierro Implementació en FPGA del 
circuit de banda base 
5 10/03-
11/03 
Secció analògica (receptor de radio freqüència). 
Casquero Rovira, Albert Disseny a nivell de sistema del 
Sintetitzador de Freqüècnies 
90 02-07/04 
Rius Lletí, Miquel Simulacions a nivell de 
sistema del capçal del receptor
90 02-07/04 
David García Disseny de l’Amplificador de 
Baix Soroll del receptor 
90 02-07/04 
Ferran Diego Andilla Disseny dels Limitadors amb 
RSSI del receptor 
80 02-06/04 
Juan Antonio Ferre 
López 
Disseny de l’Amplificador de 
Potència 
20 02-04/04 
Didac Gómez Salinas Disseny del demodulador i 
implementació dels Limitadors 
amb RSSI del receptor 
120 02-11/04 
David Almajano Disseny del Mescaldor amb 





B) Temporització del projecte 
 
El disseny d’un receptor Bluetooth no és ni molt menys una tasca senzilla que 
es pugui abordar partint de zero, encara que aquesta es divideixi en sub-blocs i 
cada dissenyador se n’ocupi només del seu. Encomanar aquesta tasca a 
estudiants de segon cicle és encara més complicat, donat que tot i que els 
principis fonamentals d’operació dels blocs són coneguts i se’ls hi han explicat 
en algunes assignatures, el disseny d’un bloc real comporta un coneixement 
amb més profunditat i especialització que el que poden tenir els estudiants. 
Malgrat aquests condicionants, l'estàndard Bluetooth ha estat objecte de 
nombrosos treballs de recerca i la seva implementació ha estat publicada des 
de fa uns cinc anys en congressos i revistes internacionals. És per tant un 
sistema prou madur com per què es puguin trobar moltes solucions a la 
literatura especialitzada, i aquesta va ser la raó per la qual el varem triar com a 
sistema a implementar. Gràcies a aquesta abundància d’informació les tasques 
de disseny s’han basat sempre en partir de solucions conegudes i en tot cas, 
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provar-les i adaptar-les a la tecnologia concreta que s’ha fet servir per 
dissenyar i fabricar el circuit integrat. Tot i això, en alguns blocs els estudiants, 
especialment el que ha realitzat el PFC, han introduït algunes solucions 
originals. Les tasques de disseny s’han estructurat seguint les següents 
passes: 
 
1. Els professors hem seleccionat un nombre reduït d’articles (2 o 3) 
per a cada bloc del receptor on s’explicaven els circuits i les 
solucions utilitzades per la seva implementació. 
2. Els estudiants els han llegit i s’ha seleccionat una implementació 
concreta del circuit, que l’estudiant ha realitzat amb l’eina de 
disseny CAD. 
3. Posteriorment s’han simulat els circuits de cada bloc i l’estudiant 
ha generat una sèrie de corbes característiques que s’han 
comparat amb els resultats publicats a la literatura. El 
procediment entre el pas 2 i 3 s’ha iterat, sempre sota la 
supervisió d’un dels professors, fins que s’ha arribat a una solució 
satisfactòria. 
4. Finalment l’estudiant ha finalitzat el disseny del circuit del seu 
bloc, el que s’anomena layout, que no és més que els plànols que 
s’envien al fabricant per realitzar el circuit integrat. 
 
Aquestes tasques de disseny, simulació i realització del layout s’han realitzat 
fins el mes de Juliol del 2004. 
 
La fase final del disseny ha estat realitzada pels professors durant els mesos 
de Setembre i Octubre del 2004, ajuntant tots els blocs dissenyats 
individualment pels estudiants en el layout del circuit final, que és el que s’ha 
enviat a fabricar el mes de Novembre del 2004. Durant aquest període final del 
projecte els estudiants han documentat els seus dissenys elaborant un informe 
amb la descripció del circuit del seu bloc, el seu layout i les simulacions que 
detallen les seves característiques. Aquesta documentació és molt important de 
cara a la fase de mesures experimentals, ja que permetrà comparar els 
resultats esperats per simulació amb les mesures sobre el circuit real fabricat a 
partir dels dissenys dels estudiants. 
 
Els estudiants no han realitzat els seus dissenys de forma simultània (com es 
pot veure a la taula I, alguns han treballat de forma continuada durant tot el 
projecte amb una dedicació setmanal reduïda, i uns altres ho han fet de forma 
intensiva durant els mesos del període no lectiu). Independentment d’això, la 
taula II següent mostra una temporització aproximada del desenvolupament de 
les diferents fases del projecte que dóna una idea de la distribució de la càrrega 
de treball dels professors i dels estudiants durant la durada del projecte. La 
taula indica amb dos tons de gris el grau de dedicació tant dels professors com 
dels estudiants a cada fase del projecte. 
 
Com es pot observar a la taula, les tasques de disseny de les seccions digitals 
es van completar amb anterioritat al disseny de les seccions de RF i no van 
requerir d’un procés previ d’aprenentatge de les eines de disseny CAD. Això és 
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degut a que el disseny digital s’ha fet amb una eina de disseny que els 
estudiants aprenen a fer servir a la part de laboratori d’una assignatura troncal 
del semestre 3B del 2on cicle de l’ETSETB anomenada DCiSE (Disseny de 
Circuits i Sistemes Electrònics), el que ha facilitat que aquestes parts del 
projecte es poguessin completar amb relativa facilitat per part dels estudiants i 
amb una tutoria per part dels professors molt menys intensa que la que ha 
calgut per supervisar i coordinar el disseny de la part de RF. 
 
 
Taula II: Cronograma de realització del projecte 
 

































A) Professors                 
Planificació disseny RF                
Preparació/Adaptació 
tutorials                
Tutoria del disseny RF                
Disseny final (assemblatge 
blocs)                
Documentació projecte                
B) Estudiants                  
Disseny seccions digitals                 
Aprenentatge eines CAD                 
Lectura articles                 
Tasques de disseny 
seccions RF                
Documentació     
Codi:  Dedicació 
alta 






La realització d’aquest projecte ha estat, en certa mesura, un repte tant per als 
professors participants com per als estudiants. No es tenia experiència prèvia 
en el disseny de tot un sistema integrat en un sol xip, tot i que existia abundant 
documentació sobre els diferents elements que ho componen. Potser el grau 
d’incertesa més gran al començament era si seriem capaços de formar als 
estudiants tant amb els coneixements de funcionament i disseny de blocs del 
sistema com en l’ús de les eines per completar el seu disseny. En aquest sentit, 
valorem molt positivament la dedicació i l’esforç dels estudiants per aplicar i 
ampliar uns coneixements previs, moltes vegades prou genèrics, a un disseny 
real per una aplicació concreta. Aquesta fase ha necessitat d’una supervisió 
més continuada par part dels professors. En quant a l’aprenentatge de l’ús de 
les eines CAD, el material d’autoaprenentatge elaborat ha estat suficient 
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A) Avaluació quantitativa i qualitativa dels resultats 
 
A la memòria del projecte MQD 2003 sol·licitat al DURSI es van definir una 
sèrie d’indicadors quantitatius i qualitatius per avaluar els resultats. La taula III 




Taula III: Indicadors d’assoliment dels objectius. 
 
Descripció indicador Tipus Valor 
Estudiants participants al començament del 
projecte 
Quantitatiu 12 
Estudiants participants que han finalitzat el 
projecte 
Quantitatiu 10 
Nombre de blocs dissenyats per els estudiants Quantitatiu 7 
Assoliment del disseny final Qualitatiu Molt 
adequat 
Hores treball estudiants Quantitatiu 1125 
Hores treball professors Quantitatiu 500 
Documentació del disseny Qualitatiu Adequat 
Adquisició de nous coneixements dels estudiants Qualitatiu Molt 
adequat 
 
El nombre d’estudiants participants en l’activitat ens sembla molt adequat. Tot i 
que alguns d’ells es van despenjar del projecte durant els seus inicis, el gruix 
d’estudiants que van manifestar un interès inicial han completat el projecte fins 
al final. D’aquests, el grup de set estudiants que han participat en el disseny de 
la secció de RF han estat molt implicats en totes les fases del disseny, 
especialment quan ha calgut passar al disseny físic (l’elaboració del layout). 
Tots ells han elaborat (o ho estan fent en el moment de redactar aquesta 
memòria) un informe sobre el treball que han desenvolupat durant el projecte 
amb una qualitat adequada, i un d’ells fins i tot ha realitzat el seu Projecte Final 
de Carrera a partir de la feina de disseny realitzada. 
 
Una modificació important que s’ha hagut de fer sobre el previst al 
començament del projecte té a veure amb els seminaris de formació i les 
reunions de seguiment del projecte. Degut a que els estudiants no podien 
dedicar tots ells unes mateixes franges horàries, ha estat impossible coordinar 
aquestes activitats. La formació necessària per fer servir les eines de disseny 
que estava prevista realitzar en forma de seminaris s’ha substituït per 
l’elaboració o adaptació de tutorials d’autoaprenentatge. Aquest canvi en els 
plantejament ha estat molt satisfactori. Les reunions de seguiment del projecte 
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s’han hagut de reconvertir en el seguiment de cada estudiant per part d’un 
professor o grups de professors. La coordinació general del projecte s’ha 
realitzat entre els professors. 
 
B) Material d’autoaprenentatge 
 
Un dels objectius principals de l’experiència ha estat avaluar si els estudiants 
de 2on cicle podien adquirir els coneixements operatius necessaris per aplicar-
los després a les tasques de disseny. Per les raons explicades anteriorment, es 
va optar per elaborar a partir de material ja existent una sèrie de tutorials que 
ensenyen a fer servir les eines de disseny explicant les seves característiques 
més importants. Aquest material té l’estructura d’un disseny d’exemple guiat on 
es va indicant en cada pas com fer servir l’eina CAD. Els tutorials que s’han 
generat són bàsicament quatre: 
 
• Introducció general a l’eina de disseny de circuits integrats de 
Cadence. 
• Tècniques d’anàlisi i simulació de circuits de RF. 
• Tècniques de modelat, d’anàlisi i simulació a nivell de sistema de 
receptors i transmissors de RF. 
• Tècniques de modelat, d’anàlisi i simulació a nivell de sistema de 
PLLs. 
 
Cadascun d’aquest tutorials es pot completar aproximadament en 30 hores. No 
tots els estudiants han seguit tots quatre tutorials, sinó només aquells més 
relacionats amb la seva tasca de disseny (ja sigui a nivell de circuit o de 
sistema). Els estudiants van realitzar els tutorials durant la primera part del seu 
període de col·laboració en el projecte. D’aquest forma, aproximadament el 
33% de la càrrega de treball que van desenvolupar va estar dedicada a aquest 
tipus de formació i el 67% restant es va dedicar a aplicar-ho al disseny del bloc 
o la tasca d’anàlisis assignada. 
 
Addicionalment es comptava amb el material sobre l’estàndard Bluetooth i la 
seva implementació elaborat a ran d’un projecte finançat també parcialment 
amb un ajut MQD a l’any 2002. 
 
C) Resultat del procés de disseny 
 
El resultat final del projecte ha estat el disseny i implementació de tot una 
cadena receptora Bluetooth operant a la banda ISM de 2,4 GHz. Sense entrar 
molt en els detalls tècnics, l’arquitectura del receptor és la d’un receptor 
superheterodí d’una sola conversió amb una baixa freqüència intermèdia de 2 
MHz. Tota la cadena treballa en forma diferencial. L’oscil·lador local està 
integrat i permet fer un ajust extern de la seva freqüència d’oscil·lació i també 
compensar els possibles efectes de les variacions del procés de fabricació. La 
figura 1 mostra un diagrama de blocs del receptor i la figura 2 una imatge del 
layout de tot el circuit. 
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Figura 1: Diagrama de blocs del receptor Bluetooth. 
 
La documentació sobre el disseny es pot trobar a la plana web del grup de 
recerca [6], on s’aniran afegint els resultats de simulació global i mesures a 
mida que estiguin disponibles, per tal que serveixin com a referència per 













Figura 2: Layout final del receptor Bluetooth implementat. 
 
El circuit de la figura 2 s’ha integrat en un prototip (veure figura 3) que s’ha 
enviat a fabricar mitjançant el servei de la Unió Europea EUROPRACTICE [7]. 
Aquest servei permet a les institucions acadèmiques i als centre de recerca de 
la Unió Europea accedir al processos de fabricació de circuits integrats a uns 
preus raonables. Alguns dels blocs s’han col·locat també per separat, fora de la 
cadena receptora, per tal de poder-los caracteritzar individualment. El circuit 
s’ha enviat a fabricar al final del més de novembre i s’esperen rebre les mostres 
en unes 13 setmanes. Tot i l’accés a uns preus reduïts, els preus de 
prototipatge actuals són bastant elevats, i és per això que aquest tipus 
d’activitat només es pot portar a terme amb ajuts extraordinaris com el que es 
va sol·licitar al DURSI mitjançant la convocatòria MQD 2003. 
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Podem considerar que el projecte ha estat dut a terme amb èxit ja que el 
resultat final s’ha assolit: un grup d’estudiants ha dissenyat els blocs d’un 
receptor Bluetooth completant totes les fases dels disseny d’una manera molt 
semblant a com es faria en un entorn professional. Els estudiants que han 
treballat han adquirit uns coneixements complementaris als dels estudis reglats, 
i a més els han aplicat en un cas real on s’han hagut d’enfrontar a les dificultats 
d’implementació d’un sistema real i amb unes restriccions temporals acotades. 
 
Els punts forts del projecte han estat, en primer lloc, la constatació que la 
formació necessària per a que els estudiants puguin realitzar un disseny real 
d’un sistema integrat de comunicacions amb eines professionals és 
perfectament compatible amb l’estructura actual dels estudis de 2on cicle, fent 
servir la figura dels treballs dirigits que es reconeixen amb crèdits de lliure 
elecció (ALE). La normativa actual de l’ETSETB diu que s’han de realitzar un 
mínim de 3 crèdits que equivalen a 90 hores de treball. Això dona marge per 
realitzar els tutorials formatius (en unes 30 hores) i deixar unes 60 hores per tal 
que els estudiants puguin aplicar els coneixements apressos a altres 
assignatures a través dels mecanismes i les eines de disseny a la construcció 
de blocs reals seguint tots els passos del procés: documentació, disseny i 
simulació a nivell de circuit i disseny i simulació a nivell físic (layout), 
completant tots els passos en el temps equivalent a unes quinze setmanes, 
amb una dedicació mitjana d’unes sis hores setmanals. Tot i això, molts 
estudiants han preferit realitzar les tasques de disseny de forma intensiva 
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durant els mesos no lectius o el període entre quadrimestres docents, i alguns 
han dedicat més temps d’aquest mínim fixat per la normativa. La dedicació dels 
professors ha estat constant a llarg de tot el procés de disseny, però potser 
més intensa en les fases finals de disseny físic i especialment en el procés de 
posar junts tots els blocs per completar el sistema integrat i enviar a fabricar el 
prototip. En segon lloc, la satisfacció i motivació que han mostrat els estudiants 
participants i el  fet que l’objectiu de dissenyar i fabricar tot un receptor 
Bluetooth s’hagi assolit ens indica que el dimensionament del sistema triat i del 
temps dedicat ha estat correcte, i que aquest tipus d’activitats són d’interès per 
l’estudiant, tot i que no estiguin relacionades amb cap assignatura en concret. 
 
Com a punt feble del projecte hem de constatar la dificultat de coordinar a un 
grup d’estudiants en un projecte d’aquest estil, tenint en compte que es tracta 
d’una activitat realitzada fora de l’horari lectiu i sense vinculació a cap 
assignatura en concret. Els estudiants han organitzat el seu treball en funció de 
la seva disponibilitat i això ha dificultat molt la possibilitat de realitzar reunions 
de tot l’equip. En quant al nombre d’estudiants participants, tot i que no és molt 
elevat ha estat suficient per dur a terme el projecte. Un nombre molt més gran 
d’estudiants hauria estat molt més difícil de tutoritzar. La dimensió de l’equip de 
disseny és similar a la d’altres experiències del mateix estil [4], però la dispersió 





Encara que el disseny del sistema de comunicacions integrat ja ha finalitzat, 
considerem que l’experiència no està completada. S’estan dissenyant les 
plaques de mesura per tal de caracteritzar el prototip dissenyat i també s’han 
incorporat estudiants en aquesta fase del projecte que es realitzarà fins els 
mesos de març-abril del 2005, quan un cop rebem les mostres del prototip i 
estiguin fabricades les plaques de test es procedirà a mesurar el sistema 
integrat i caracteritzar les seves prestacions davant de l’estàndard Bluetooth.  
 
Addicionalment i tal i com es feia constar a la memòria, farem difusió de 
l’experiència en els fòrums acadèmics (a través de publicacions a la revista 
IEEE Transactions on Education) com industrials (contactant amb empreses 
amb activitats relacionades amb el projecte, como l’EPSON Barcelona 
Research Lab o l’empresa MIER).  
 
Per una altra banda, alguns dels professors participants en el projecte hem 
preparat una nova assignatura optativa que s’ofereix en el marc del nou Màster 
Internacional en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquesta 
optativa [8] cobreix els aspectes teòrics i pràctics del disseny de sistemes 
integrats de RF per a comunicacions sense fils. L’experiència realitzada tindria 
un encaix molt més adequat en el marc d’aquesta assignatura. En tot cas, el 
punt a incidir més importat per donar continuïtat a l’experiència és la necessitat 
d’aconseguir una esponsorització que cobreixi els elevats costos de fabricació 
dels prototips. La difusió que es faci en l’entorn industrial tindrà com a principal 
objectiu aconseguir aquests recursos, ja que converses mantingudes amb 
Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya –  febrer 2005 
- 12 - 
 
 
alguna d’aquestes empreses ja ens han indicat el seu interès en poder 
contactar amb titulats que hagin adquirit les experiències en disseny de 
sistemes integrats de RF amb la realització d’aquest tipus d’experiències. 
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